



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-SETOR BANANAL-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA
DATA BASE: DATA BASE: SINAPI JAN/ 2022 COM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS INICIAS	73.022,52	4,67%	100,00%			
				73.022,52		-	
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	10.267,22	0,66%	50,00%			50,00%
				5.133,61			5.133,61
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	69.314,22	4,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				17.328,56	17.328,56	17.328,56	17.328,56
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	21.042,44	1,35%	100,00%			
				21.042,44	-	-	-
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	159.890,49	10,22%		25,00%	25,00%	50,00%
				-	39.972,62	39.972,62	79.945,25
6	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	169.886,35	10,86%		50,00%	50,00%	
				-	84.943,18	84.943,18	-
7	PAVIMENTAÇÃO	1.047.360,15	66,95%		50,00%	25%	25%
					523.680,08	261.840,04	261.840,04
8	SINALIZAÇÃO	13.665,19	0,87%		30,00%	30,00%	40,00%
					4.099,56	4.099,56	5.466,08
TOTAL	TOTAL	1.564.448,58	100,00%	116.527,13	670.023,98	408.183,95	369.713,52
	REPASSE EMENDA ESPECIAL DEP. CRISTIANO	1.100.000,00	96,00	112.023,87	644.130,54	392.409,46	355.425,74
	CONTRAPARTIDA PMFA	464.448,58	4,00	4.503,26	25.893,44	15.774,49	14.287,78