



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-SETOR BANANAL-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA
DATA BASE: DATA BASE: SINAPI JAN/ 2022 COM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro

| | | | | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 |
|--------------|---|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAS | 73.022,52 | 4,67% | 100,00% | | | |
| | | | | 73.022,52 | | - | |
| 2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 10.267,22 | 0,66% | 50,00% | | | 50,00% |
| | | | | 5.133,61 | | | 5.133,61 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 69.314,22 | 4,43% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | | | 17.328,56 | 17.328,56 | 17.328,56 | 17.328,56 |
| 4 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA | 21.042,44 | 1,35% | 100,00% | | | |
| | | | | 21.042,44 | - | - | - |
| 5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 159.890,49 | 10,22% | | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| | | | | - | 39.972,62 | 39.972,62 | 79.945,25 |
| 6 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 169.886,35 | 10,86% | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | | - | 84.943,18 | 84.943,18 | - |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | 1.047.360,15 | 66,95% | | 50,00% | 25% | 25% |
| | | | | | 523.680,08 | 261.840,04 | 261.840,04 |
| 8 | SINALIZAÇÃO | 13.665,19 | 0,87% | | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | | | | 4.099,56 | 4.099,56 | 5.466,08 |
| TOTAL | TOTAL | 1.564.448,58 | 100,00% | 116.527,13 | 670.023,98 | 408.183,95 | 369.713,52 |
| | REPASSE EMENDA ESPECIAL DEP. CRISTIANO | 1.100.000,00 | 96,00 | 112.023,87 | 644.130,54 | 392.409,46 | 355.425,74 |
| | CONTRAPARTIDA PMFA | 464.448,58 | 4,00 | 4.503,26 | 25.893,44 | 15.774,49 | 14.287,78 |

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D