OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)

CRONOGRAMA FISICO-FINÂNCEIRO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quant	Valor Total	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
1	Melhorias Sanitárias Domiciliares	Und.	37,00	13.164,05	9,00	9,00	9,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R$ 118.476,46	R$ 118.476,46	R$ 118.476,46	R$ 131.640,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	Placa da Obra (6,4M²)	Und.	3,00	3.427,76	2,00									
					6.855,52									
	Valor Total do Projeto (unidades de Módulos + placa de obra)			493.925,40	25,37%	49,36%	73,35%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
					125.331,98	118.476,46	118.476,46	131.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS ACUMULADOS					243.808,44	362.284,90	493.925,40	493.925,40	493.925,40	493.925,40	493.925,40	493.925,40	493.925,40