
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA / PA - CNPJ  01613338000181
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1962, Floresta do Araguaia - PA
Contratante: 
Obra: REVITALIZAÇÃO AVENIDA ORLANDO MENDONÇA  - Av. Orlando Mendonça
SINAPI (Maio/2021 - PA - DESONERADA)      

Concorrência 

Licença: ELIMACER SOUZA - elimacer.arq@gmail.com - 97625388204

ETAPA DA OBRA PREÇO GLOBAL
(SEM BDI)

30 DIAS
(1 meses)

60 DIAS
(2 meses)

90 DIAS
(3 meses)

120 DIAS
(4 meses)

150 DIAS
(5 meses)

180 DIAS
(6 meses)

210 DIAS
(7 meses)

DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%): 11,22% 15,11% 15,54% 14,38% 19,92% 14,05% 9,78%

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%): 11,22% 26,33% 41,87% 56,25% 76,17% 90,22% 100,00%

DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R$): 331.010,61 445.928,26 458.526,74 424.338,15 587.849,52 414.636,28 288.536,60

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R$): 331.010,61 776.938,87 1.235.465,61 1.659.803,76 2.247.653,28 2.662.289,56 2.950.826,16

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.741,33 100,00%

02 URBANIZAÇÃO - PISOS, PAISAGISMO, 
MEIO FIO ETC 535.866,97 25,00% 25,00% 25,00% 12,50% 12,50%

03
URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS, 
ACADEMIAS, PLAYGROUND, 
PERGOLADOS E ESCULTURAS

945.376,20 12,50% 25,00% 25,00% 12,50% 12,50% 12,50%

04 URBANIZAÇÃO - FONTE 02 83.696,92 12,50% 50,00% 12,50% 12,50% 12,50%

05 URBANIZAÇÃO - LAGO ORNAMENTAL 368.578,58 15,00% 35,00% 25,00% 25,00%

06 URBANIZAÇÃO - INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 467.274,31 15,00% 35,00% 25,00% 25,00%

07 LIMPEZA DA OBRA 26.910,93 25,00% 75,00%
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