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- mﬁ.wmmj&mm CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
EISFS DA OBRA 30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
PREGO GLOBAL ETAPA DA DBRA (SEM BDI) (1 meses) (2 meses) 90 DIAS (3 meses) (4 meses) 15 fieises] {8 HissaE) 7 asns)
DESEMBOLSO SIMPLES POR MES (%) 10,96% 14.93% 15.37% 14.41% 20,06% 14.31% 9,95%
DESEMIBOULSU ACUMULADO POR WES (%): 10,96% 25 89% 41.26% 55,67% 75,74% 90,05% 100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES POR MES (R$): RS 316.068.46 | RS 431.868,86 | RS 444.426.90 | RS 416.894.38 | R$ 58019820 | R$  413.884,30 | R$ _ 287.86546
DESENMBOLSO ACUMULADO POR MES (RY): R$ 316.965,46 | RY 748.828,31 | R$ 1.193.26521 | R$ 1.610.159,50 | R$ 2.190.357,88 | R$  2.604.252,27 | R§  2.692.117,73
SERVIGOS PRELIMINARES 100%
: MOBILIZAGAD Ry R AT
URBANIZACAD - PISOS, PAISAGISMO, 25% 25% 25% 12.50% 12.50%
MEIO FIO ETC MOVIMENTAGAO DE
9 TERRA RS 590.770,01 | R$ 147.692,50 | R$  147.692,50 | R$  147.692,50 | R 73.846,25 | R% 73.846,25
URBANIZAGAC - EQUIPAMENTOS, 12,50% 26% 25% 12,50% 12 50%
ACADEMIAS, PLAYGROUND,
3 PERGOLADOS E ESCULTURAS R$ 1.136.709,41 | R$ 142.088,68 | R$  284.177,35 | R$ 28417735 | RS 142.088,68 | R$  142.08868 | RS 142.088,68
12.50% 50% 12,50% 12.50% 12 50%
4 URBANIZACAD - FONTE 02 RS 100.456,34 RY 12.557,04 | RS 50.228,17 | R 12.557,04 | R$ 12.557,04 | RY 12.557,04
15% 35% 25% 25%
5 URBANIZAGAO - LAGO ORNAMENTAL | R$ 443.216,28 RS 66.482,44 | R$ 15512570 | R$  110.804,07 | R$  110.804,07
URBANIZAGAD - INSTALAGOES 15% 35% 25% 25Y%
6 ELETRICAS RS 561.658,92 RS 84.24884 | RS 196.580062 | RS 14041473 [R$ 14041473
7 26% 75%
7 MNPEA e QERA RS 32.119,49 /i 8.020.57 | RS 24.060,62
/]l
Assinatura digital de K G /
CARDOSO ROSA
EIRELI:22168551000100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC =
VALID RFB v5
Mutivo: Sou o autor deste documento
Data: segunda-feira, 6 de dezembro de 2021
20:18:34
& Kmmzo Costa
ng Civil CREA

KG CARDOZ0 ROSA

2003587047




