
  

Obra Bancos

TP 14.2022 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS - FLORESTA 

DO ARAGUAIA

SINAPI - 01/2022 - Pará

SICRO3 - 01/2022 - Pará

SICRO2 - 11/2016 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS INCIAIS 100,00%

67.921,15

100,00%

67.921,15
 2 MOBILIZAÇÃO 100,00%

10.201,44

50,00%

5.100,72

50,00%

5.100,72
 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

67.429,80

25,00%

16.857,45

25,00%

16.857,45

25,00%

16.857,45

25,00%

16.857,45
 4 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA 100,00%

19.462,48

100,00%

19.462,48
 5 DRENAGEM SUPERFICIAL 100,00%

142.921,89

25,00%

35.730,47

25,00%

35.730,47

50,00%

71.460,95
 6 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 100,00%

159.452,80

50,00%

79.726,40

50,00%

79.726,40
 7 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

942.197,20

50,00%

471.098,60

25,00%

235.549,30

25,00%

235.549,30
 8 SINALIZAÇÃO 100,00%

12.668,62

30,00%

3.800,59

30,00%

3.800,59

40,00%

5.067,45
7,69% 42,69% 26,13% 23,49%

109.341,80 607.213,51 371.664,21 334.035,86

7,69% 50,38% 76,51% 100,0%

109.341,80 716.555,30 1.088.219,51 1.422.255,38

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

CONSTRUTORA CONSTRUMAQ EIRELI 

CNPJ: 31.509.153/0001 – 92

B.D.I. Encargos Sociais

24,87% Desonerado: 

Horista: 84,66%

Mensalista: 44,95%

Cronograma Físico e Financeiro
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