
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

                                                                                                             180 DIAS 

% R$ % R$ % R$ % R$

100,00% 25.172,02            

50,00% 30.364,01            50,00% 30.364,01            

50,00% 18.768,15               50,00% 18.768,15               

100,00% 2.291,76                 

33,33% 10.228,61            33,33% 10.228,61               33,33% 10.228,61               

50,00% 22.901,29            25,00% 11.450,64               25,00% 11.450,64               

50,00% 7.762,18              25,00% 3.881,09                 25,00% 3.881,09                 

50,00% 10.413,62               50,00% 10.413,62               

33,33% 8.754,46              33,33% 8.754,46                 33,33% 8.754,46                 

20,97% 55.536,03            30,21% 80.010,55            23,98% 63.496,57               24,84% 65.788,33               

20,97% 55.536,03            51,18% 135.546,58          75,16% 199.043,15             100,00% 264.831,48             

Data: 25/06/2021

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

7,86%

4 TRATAMENTO 0,87%

100,00% R$ 264.831,48

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES 5,86% 15.524,36                     

8 SISTEMA ELÉTRICO 20.827,24                     

26.263,39                     9 9,92%URBANIZAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 CAPTAÇÃO

30.685,84                     

45.802,57                     

3 ELEVATÓRIA E CASA DE OPERAÇÃO 14,17% 37.536,29                     

2.291,76                       

5 RESERVAÇÃO 11,59%

6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 17,29%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

________________________________________________

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
VALOR  /   ETAPAS 

(R$)
PESO %

22,93% 60.728,01                     

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.172,02                     9,50%

ITEM


