
OFÍCIO 023/2022.
Parauapebas, 19 de novembro de 2022.

R D Nº 313 QUADRA 036 LOTE 31 A BAIRRO: CIDADE NOVA, CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PA

E-MAIL: ENGLICITACAO1@GMAIL.COM  - TEL: (91) 98993-5985

CNPJ: 22.168.551/0001-00

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Referência: Contrato N.º 011/2021.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada na Área de Construção Civil, para

Revitalização da Avenida Orlando Mendonça no Município de Floresta do Araguaia – PA.

A EMPRESA KG CARDOSO ROSA, CNPJ Nº 22.168.551/0001-00, SEDIADA R D Nº 313

QUADRA 036 LOTE 31 A BAIRRO: CIDADE NOVA, CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PA, ATRAVÉS DE SEU

REPRESENTANTE LEGAL, SRA KAMILLA GOMES CARDOSO ROSA CPF n° 043.197.391-16; detentor do

contrato em referência, vem através desta solicitar aditivo de prazo para vigência contratual de 90

(noventa) dias e prazo para a execução de obras de 90 (noventa) dias para conclusão da obra em razão de

fatos imprevisíveis ocorridos no início da execução da obra tais como:

 Fatores climáticos para conclusão da obra;

 Atraso na entrega de materiais para a obra mais específicos;

Informamos que o contrato foi assinado no dia 24/01/2022 com vigência contratual

até 23/12/2022 e conforme Item “7.2. - O prazo de vigência do referido contrato será de 08 (oito) meses.

Podendo ser prorrogado a requerimento “de ofício” da contratada, antes de expirar a vigência do

presente contrato e mediante acordo entre as partes.”

Diante dos expostos acima e da necessidade de mais tempo para a conclusão dos

serviços contratuais a serem executados de forma satisfatória, solicitamos o aditivo de prazo de execução

de serviços e contratual.

__________________________________________________
K G CARDOSO ROSA EIRELI

CNPJ n° 22.168.551/0001-00
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